X

. N /1.

Ett nytt arbetssatt ska snabba upp byggprocessen i Goteborg. Foto: Goteborgs Stad Lo Birgersson
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Nytt arbetssatt ska ge tidigare
byggstarter i Goteborg

Som forsta kommun i Sverige erbjuder Goteborgs Stad ett nytt arbetssatt med
flera parallella processer mellan byggaktorer och kommunen for att byggstart
ska kunna ske tidigare. Med det nya arbetssattet kan spaden sattas i jorden
ett ar tidigare jamfort med traditionella processer.

Det nya arbetssattet gor det mojligt att borja bygga strax efter att
detaljplanen fatt laga kraft. Byggaktoren projekterar byggnaden parallellt



med att detaljplanen utformas och Goteborgs Stad erbjuder sarskilda
processer for att ta fram nybyggnadskarta, genomfora lantmateriforrattning
och forbereda bygglovsansokan.

For att ta fram arbetssattet har Goteborgs Stad anvant erfarenheterna fran
Bostad2021, ett projekt mellan byggaktorer och Géteborgs Stad som startade
2014 for att snabbt skapa tusentals nya bostader utover den ordinarie
produktionen med hjalp av samverkan och parallella processer.

- En viktig lardom fran Bostad2021 ar att alla byggprojekt inte klarar av att
na en tidigare byggstart genom parallella processer. Darfor ar det nya
arbetssattet bara aktuellt for projekt som har vissa forutsattningar, och en av
de viktigaste ar att byggaktoren kan borja bygga sa snart detaljplanen fatt
laga kraft, sager Henrik Kant, Goteborg Stads stadsbyggnadsdirektor.

Ett arbetssatt med parallella processer kraver att byggaktoren ar aktiv
tidigare i processen och har finansiella och organisatoriska mojligheter att
folja en utsatt tidsplan.

- Det kan innebara att aven byggaktoren behdver se Gver sina rutiner och
arbeta pa ett annat satt an tidigare, sager Johan Benjaminsson som ar t.f. chef
for lantmateriavdelningen och en av de som utvecklat det nya arbetssattet.

En annan viktig forutsattning ar att det finns utbyggt vatten och avlopp samt
vagar pa plats som har kapacitet att klara den nya bebyggelsen. Dessutom
bor marken vara klar att bebyggas sa snart detaljplanen fatt laga kraft,
exempelvis ska alla forhandlingar om markforvarv vara klara och inga storre
ledningsomldaggningar behova goras.

- Vi vet att en del andra kommuner erbjuder parallell fastighetsbildning eller
parallell bygglovshandlaggning som ar tva av delarna i vart nya arbetssatt.
Men att infora flera parallella processer som ett koncept som gar att prova i
alla exploateringsprojekt dar nagot nytt, fortsatter Johan Benjaminsson.

Parallella processer ska inte forvaxlas med exploatorsmedverkan i
detaljplansprocessen, som innebar att byggaktorerna sjalva utfor fler
arbetsmoment nar en detaljplan tas fram, moment som normalt hanteras av
kommunen. Med det nya arbetssattet gor byggaktoren fler av de
arbetsmoment som normalt ar byggaktorens ansvar tidigare och parallellt



med processen. Bagge arbetssatten innebar att byggaktoren blir mer aktiv
tidigare i exploateringsprocessen och syftet ar detsamma - att snabbare na
byggstart.

Arbetssattet med parallella processer kan anvandas for samtliga detaljplaner
som innebar bebyggelse av kvartersmark, och inte bara for bostader.

For mer information kontakta Johan Benjaminsson, t.f. chef
lantmateriavdelningen, stadsbyggnadskontoret, Goteborgs Stad, telefon: 031-
368 18 10, johan.benjaminsson@sbk.goteborg.se

Information till byggaktorer pa goteborg.se

Webbplats for Bostad2021

Byggnadsnamnden och stadsbyggnadskontoret ansvarar for att driva och
samordna den fysiska planeringen med mal att utveckla Goteborg till en
konkurrenskraftig och attraktiv stad. Uppdraget innebar att planera for
infrastruktur, naringsliv, bostader och stadsmiljo. Inom ansvaret ligger fragor
kring plan- och byggvasendet, fastighetsbildning och att vara
tillsynsmyndighet. Uppdraget innebar aven att ta fram oversiktsplan for hela
kommunen samt program och detaljplaner. Ansvaret rymmer ocksa bygglov,
kartor och flygbilder, matning, arkiv samt lantmaterimyndigheten i Goteborg.


https://goteborg.se/wps/myportal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/detaljplanering/alternativa-arbetssatt-under-detaljplaneprocessen/parallella-processer-mellan-goteborgs-stad-och-byggaktorer/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_c39LQwCA43cjQ3c3Iwt3I30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAflrB2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://bostad2021.se/
https://www.linkedin.com/company-beta/164101?pathWildcard=164101
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